

แผนและขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2558 - 2559

เรื่อง	วิธี/ขั้นตอนดำเนินการ	ปี พ.ศ. 2558												ปี พ.ศ. 2559			ผู้รับผิดชอบ			หมายเหตุ
		ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	คณะทำงาน	สอ.	สวช.			
1. การจัดทำกฎกระทรวง จัดตั้งสถาบันวิทยาลัยชุมชน (มาตรา 3, 10, 11)	1. จัดทำร่างกฎกระทรวง จัดตั้งสถาบันวิทยาลัยชุมชน	●															■		- ได้มีการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายลำดับรองเพื่อรองรับร่างพระราชบัญญัติ สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.โดยมีนายประเสริฐ แก้วเพชร เป็นประธาน	
	2. เสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาให้ความเห็นชอบ		●															■	- เสนอเมื่อ พ.ร.บ.ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	
	3. เสนอสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง			●														■	- อนุฯ กฎหมาย และ กกอ.	
	4. เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ				●													■	- คณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจสอบ	
	5. กระทรวงศึกษาธิการตรากฎกระทรวงและประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้เป็นกฎหมาย					●														
2. การถ่ายโอนบุคลากรจาก สอ. มาเป็นของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (มาตรา 6, 50)	1. ดำเนินการติดต่อต้นทาง และอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ของ สวช. และ วชช. มาเป็นของสถาบันวิทยาลัยชุมชน																	■	- ดำเนินการถ่ายโอนเงินเดือนระบบงบประมาณแล้วเสร็จ ช่วง ส.ค.-ก.ย. 2558	
	2. แจ้งกรมบัญชีกลางให้ตัดโอนเงินเดือน และสวัสดิการให้แก่บุคลากรที่ได้รับตัดโอน																	■	- สวัสดิการข้าราชการพยาบาล การศึกษาบุตร กบช. ประกันสังคมฯ	
3. การจัดทำประกาศสถาบัน	1. ระดมความคิดเห็นเห็นชอบทำงานเฉพาะกิจ																■		- พิจารณาข้อเสนอแนะ	

